工事変更契約の内容　　2022B1-004

久保橋耐震補強・補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町（北事業所前）

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月30日から令和5年7月7日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　74,452,400円

　　変更額　　9,135,500円

　　変更後　　83,587,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町４－３－１６
（株）ウェイズ
代表取締役　　渡辺　健司

◆備　考