契　約　変　更　理　由　書

工事名	上野中学校長寿命化改修工事

変更契約概要

１．配膳ルート整備範囲の変更

２．その他、軽微な仕様、寸法の変更

変更契約理由

１．現地詳細調査及び関係部署との調整の結果、配膳車両（台車）の通行部分の整備範囲を変更する必要が生じたため。

２．現場の納まり等詳細検討の結果、仕様、寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため