契約変更理由書

神戸市

業　務　名	神戸空港造成及びその他整備工事（その 17）

契約変更後の業務概要

造成工　１式
附帯工　１式
防災工　１式
技術管理費　１式

契約変更の理由

・建設残土の受入量が、計画していた土量より減となったことから、造成工(3)が減となった。
・今後の土地利用の進捗に合わせて造成計画を見直した結果、造成工(2)および舗装工が増となった。

（公表様式第６号）