契 約 変 更 理 由 書

工事名	ポートアイランド南公園改修工事

契約変更後の工事概要

（工事内容）

原契約		変更契約	
構造物撤去工	1式	構造物撤去工	1式
園路広場整備工	1式	園路広場整備工	1式
園路内施設整備工	1式	園路内施設整備工	1式

契約変更の理由

現地検測の結果、施工数量を変更する。

また、関係者（地元自治会、建設局、環境局）との協議により、工種追加及び数量変更を行う。