契約変更理由書

神戸市

工　事　名	本山第三住宅エレベーター改修工事

契約変更後の工事概要

本山第三住宅エレベーター工事期間中、階段昇降機と介助者、手荷物等運搬補助者を配置。

契約変更の理由

住民へのアンケート及び調査の結果、本山第三住宅 1 号棟、2 号棟において工事期間中のエレベーター（各棟1台）停止に伴い、生活に支障の出る住民が複数名確認されたため。

（公表様式第6号）