契約変更理由書

神戸市

工　事　名	須磨事業所駐車場屋根塗装他改修工事

契約変更後の工事概要

【建築】
１．鉄骨ブレース撤去・新設工事のブレース本数、長さの変更
２．竪樋根元破損部補修工事の追加
３．鉄骨丸柱根巻きコンクリート補修の追加

【電気】
１．配管配線及びプルボックスの更新追加

契約変更の理由

【建築】
１．現地詳細調査の結果、設計図面と現地に相違があったため。
２．３．現地詳細調査の結果、柱脚の経年劣化及び竪樋の根元破損により、補修の必要性が生じたため。

【電気】
１．現地詳細調査の結果、経年劣化が激しく更新したほうが良いと判断したため。

（公表様式第６号）