工事変更契約の内容　　2023D4-002

しあわせの村テニスコート改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区ひよどり台　しあわせの村内

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年4月28日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月26日

・契約金額（税込）　変更前　　29,744,770円

　　変更額　　-1,263,570円

　　変更後　　28,481,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町４－５－１３
（株）サンエコマック
代表取締役　　入江　伸光

◆備　考