設計変更理由書

神戸市

工　事　名	多聞伊川谷線舗装補修工事

契約変更後の工事概要

工事延長　　L=1.3km

舗装工　　A=11,720㎡　区画線工　一式、

設計変更の理由

（１）現地条件の再精査の結果、舗装構成を変更する必要が生じたため（排水性舗装が減、密粒舗装が増）、数量の増減により減工となる。

（２）警察協議の結果、交通規制時の安全確保のため、規制車（１台／日）及び交通誘導警備員（１～３名）の追加により、増工となる。

（３）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること