契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	新開地１丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の業務概要

管きょ更生工　　φ200㎜　L=16.80m　　φ250㎜　L=864.54m

管きょ布設替工　K1φ250㎜　L=0.85m

マンホール工　　１式

取付管およびます工　　１式

付帯工　　１式

契約変更の理由

本工事は、新開地１丁目地区他の汚水管の改築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。

・管きょ更生工において、沿道の店舗や所轄警察署と協議の結果、夜間施工を昼間施工に変更となり、工事費が減額となる。

・事前調査の結果、取付管およびます工・付帯工が減工となる。

・現地精査及び所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。

・事前調査の結果、前処理工が増工となる。

・事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）