工事変更契約の内容　　2022E5-005

灘浜大橋伸縮装置改良工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区灘浜東町

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月24日から令和5年10月10日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和5年10月6日

・契約金額（税込）　変更前　　100,653,300円

　　変更額　　15,526,500円

　　変更後　　116,179,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市東成区玉津２丁目１番５号
中井商工（株）
代表取締役　　宮崎　正治

◆備　考