工事変更契約の内容　　2022A3-051

唐櫃住宅５－９号棟とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区唐櫃台３丁目

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月14日から令和5年12月8日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月6日

・契約金額（税込）　変更前　　208,758,000円

　　変更額　　20,977,000円

　　変更後　　229,735,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３１２－１
（株）神栄工業
代表取締役　　大西　邦彦

◆備　考