契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	長田楠日尾線（熊内）電線共同溝整備工事（その２）

契約変更後の工事概要

- 工事延長　　Ｌ＝３１４m(南側)

  電線共同溝　１式　　舗装工　１式　　側溝改修工　１式

- 工事延長　　Ｌ＝２４２m(北側)

  電線共同溝　１式　　舗装工　１式

・令和５年２月２１日付「令和５年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」に基づき、設計変更を行うものである。