契約変更理由書

神戸市

工　事　名	本山南住宅消防設備改修工事

契約変更後の工事概要

①　現場の状況にあわせ、工事対象とする器具数量を一部変更

②　集会所内の機器取替の追加

③　駐車場の受信機取替の追加

契約変更の理由

①　　現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。

②③　現場詳細調査の結果、取替予定外の既設機器の故障が発覚したため。

（公表様式第６号）