（別紙）

変更理由書

神戸市

工　事　名	多目的管理道開設工事

契約変更後の工事概要

１．工事概要（原設計）

掘　削　　950m^3

盛　土　　630m^3

１号補強土工　　１式

スラグ舗装工　　186㎡

２．工事概要（設計変更）

掘　削　　990m^3　　植生ネット工　　410㎡　他

盛　土　　790m^3

１号補強土工　　１式

スラグ舗装工　　208㎡

契約変更の理由

１．植生ネット工

環境省との協議により、国立公園内の早期緑化を図るため、盛土法面に植生ネット工（種子なし、肥料袋付き）を追加する。

２．土工

現地形に合わせて、掘削工、盛土工を追加する。

３．スラグ舗装工

林道拡幅部の舗装工を追加する。

４．高木伐採工等

チェーンソー伐開に含まない大径木（針葉樹、広葉樹）の伐採、枝払等を追加する。

その他、現場精査による小工種を追加する。