工事変更契約の内容　　2023D1-027

山手幹線歩道改良工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区本山北町１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年4月27日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　24,554,970円

　　変更額　　-2,117,170円

　　変更後　　22,437,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区梅ヶ香町１－３－１３
（有）高木工務店
代表取締役　　高木　治美

◆備　考