工事変更契約の内容　　2022B1-016

長尾山排水管理施設人工湿地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月3日から令和5年11月8日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年11月2日

・契約金額（税込）　変更前　　31,604,100円

　　変更額　　950,400円

　　変更後　　32,554,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町深谷字西谷３６５番地の３
新星造園土木（株）
代表取締役　　衣笠　精一

◆備　考