契 約 変 更 理 由 書

工事名	玉津南公民館体育室床改修他工事（設計変更第１回）

契約変更内容

① バレーボール支柱基礎埋設管の撤去・新設の追加

契約変更理由

（建築工事）

① 施設要望により、バレーボールの支柱を軽量なものへ更新するため、支柱基礎の埋設管の撤去・新設が必要となった。