契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	房王寺歩道橋美装化工事

契約変更後の工事概要

橋長Ｌ＝49.9m

美装化工	１式	塗替塗装工	１式
ＦＲＰシート設置工	１式	付属施設工	１式
仮設工	１式		

設計変更の理由

・現地精査等の結果、歩道橋に隣接する付属物や工事にかかる施設（立入防止柵や工事に伴う通行止めのためのう回路）に著しい錆びやひび割れ等の劣化が確認されたことから、補修の必要が生じ増工となる。

（公表様式第６号）