契約変更理由書

神戸市

工　事　名	阪神沿北側線他街路築造工事（その３）

契約変更後の工事概要

土工　１式、　街渠工　L=661m、　車道舗装工　A=3410 ㎡、
歩道舗装工　A=2170 ㎡、　自転車道舗装工　A＝610 ㎡
構造物撤去工　１式、　電線共同溝　L=528m

【設計変更の理由】

【電線共同溝】
電線共同溝において管路材料変更及びそれに伴う土工の増工となる。

【雑工】
フェンス設置工及び仮舗装工の増工となる。

【交通管理工】
交差点が多くかつ、通学路になっている。各交差点に交通誘導員を配置する必要が生じた。また、魚崎甲南線において、警察等との協議により夜間施工となったため、増員となる。

各工種においては、現地精査により増減が生じる。

（公表様式第６号）