工事変更契約の内容　　2022E5-003

ポートアイランド地区浸水対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町１～３丁目、港島６丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月22日から令和6年12月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月18日

・契約金額（税込）　変更前　　1,965,953,000円

変更額　　166,244,100円

変更後　　2,132,197,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町４―４―１７
大林・寄神特定建設工事共同企業体
代表者　（株）大林組　神戸支店
常務執行役員支店長　　川上　宏伸

◆備　考