工事変更契約の内容　　2023E5-006

須磨地区海岸整備工事その７

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区須磨浦通３丁目～４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月22日から令和6年6月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月29日

・契約金額（税込）　変更前　　229,900,000円

　　変更額　　66,713,900円

　　変更後　　296,613,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区若宮町１丁目１番６号
（株）共栄土木
代表取締役　　山田　美智雄

◆備　考