工事変更契約の内容　　2022A3-032

魚崎南住宅給排水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町６丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月8日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月16日

・契約金額（税込）　変更前　　108,900,000円

　　変更額　　−6,864,000円

　　変更後　　102,036,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区南五葉４丁目８番５０号
（株）石井管工
代表取締役　　石井　督仁

◆備　考