工事変更契約の内容　　2023E3-004

市民広場公共回廊外壁等改修工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町６丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月1日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　34,272,700円

　　変更額　　-1,969,000円

　　変更後　　32,303,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２
（有）ＫＩＺＵＮＡ
取締役　　佐仲　一男

◆備　考