契約変更理由書

神戸市

工　事　名	ポートアイランド第２期駐車場整備工事

変更工事概要

	【変更】	【当初】
・転石破砕	130m3	－
・芝切断工	4045m	－
・殻・芝ふるい	940m3	－
・土砂運搬工（仮置き場）	940m3	－
・横断側溝工	１式	－
・引込柱設置	０基	１基
・ロープ柵工	339m	－
・散水栓撤去	２箇所	－
・法面処理工	１式	－
・階段工	１式	－

契約変更の理由

・掘削後、地中から大量の殻が出てきたため破砕、運搬、仮置き場でのふるい分け作業が必要となった。
・残置する芝生への影響を最小限にするため、芝切断が必要となった。
・駐車場運営者、地元との調整より電気設備工や付帯工において増減が生じた。
・その他の数量等の増減は、現地精査による。

（公表様式第６号）