工事変更契約の内容　　2023A4-001

小磯記念美術館エレベーター更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町中５丁目７

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月18日から令和6年3月1日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月5日

・契約金額（税込）　変更前　　20,608,500円

　　変更額　　2,200,000円

　　変更後　　22,808,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区京町７８番地
日本オーチス・エレベータ（株）
神戸支店
支店長　　奥野　宏一

◆備　考