契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	ひよどり台１丁目地区他汚水管耐震化工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ200mm　L=3.48m
　　φ250mm　L=457.62m
　　φ300mm　L=18.71m
　　φ350mm　L=90.85m
・マンホール蓋取替工　１式
・マンホール修繕工　１式
・取付管及びます工　１式
・付帯工　１式

契約変更の理由

１．事前調査の結果、管きょ更生工（φ200mm）及び前処理工が増工となる。
２．警察との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。
４．現地精査の結果、各工種の数量に若干の増減が生じる。

（公表様式第６号）