契約変更理由書

神戸市

業　務　名	大原山公園テニスコート改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）		（変更）
・砂入り人工芝撤去工	1550㎡	→	1970㎡
・砂入り人工芝舗装工	1550㎡	→	1970㎡

契約変更の理由

1. 現地精査の結果、経年劣化の著しいコートが１面確認されたため、施工範囲に追加し、当初の４面から５面へ増加する。
これに伴い、砂入り人工芝撤去工及び舗装工が増加するほか、運搬費及び処分費が増加する。

（公表様式第６号）