工事変更契約の内容　　2022C4-040

水道筋２丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区水道筋２丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月10日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　164,450,000円

変更額　　11,086,900円

変更後　　175,536,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号
兵庫奥栄建設（株）
代表取締役　　米田　憲二

◆備　考