工事変更契約の内容　　2023D1-075

本多聞歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区本多聞１丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月8日から令和6年3月8日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月16日

・契約金額（税込）　変更前　　43,427,010円

　　変更額　　3,146,990円

　　変更後　　46,574,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－３８－１０１
（株）アド
代表取締役　　森山　雅大

◆備　考