工事変更契約の内容　　2023D4-019

しあわせの村キャンプ場舗装改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市ひよどり台　しあわせの村内

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月7日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　12,708,520円

　　変更額　　−76,120円

　　変更後　　12,632,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影郡家１－３５－６
アクティブＧエンジニアリング（株）
代表取締役　　箕原　康成

◆備　考