設計変更理由書

神戸市

工　事　名	本多聞歩道橋補修工事

契約変更後の工事概要

舗装工　　１式　　橋梁付属物工　　１式　　橋梁補修工　１式
現場塗装工　１式　　仮設工　　１式　　構造物撤去工　　１式

設計変更の理由

（１）　現地精査の結果、橋桁等に腐食及び老朽化が発見されたため、現場塗装工を約A=３０㎡増工する。
（２）　警察協議の結果、工事規制車の配置が必要となり増工する。
（３）　その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。