工事変更契約の内容　　2023A4-039

垂水小学校校舎棟建設電気設備工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向２－４－６

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月15日から令和8年1月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　121,121,000円

　　変更額　　3,630,000円

　　変更後　　124,751,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区永沢町２－１－４
杉本電気工事（株）
代表取締役　　杉本　衞

◆備　考