工事変更契約の内容　　2022D1-178

山麓線（菊水10丁目）交差点改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区菊水町10丁目　他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月1日から令和6年2月8日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年2月5日

・契約金額（税込）　変更前　　56,724,800円

　　変更額　　69,300円

　　変更後　　56,794,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９－３－３０３
（株）藤本建設
代表取締役　　藤本　義人

◆備　考