工事変更契約の内容　　2023A4-012

東部市場花き卸売場棟電気設備他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江浜町１－１

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月20日から令和6年2月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月15日

・契約金額（税込）　変更前　　47,473,800円

　　変更額　　8,888,000円

　　変更後　　56,361,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区西多聞通１－３－２０
太昭電設（株）
代表取締役　　岡田　敏男

◆備　考