工事変更契約の内容　　2023A2-055

本山東児童館外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区森南町2-8-25

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月11日から令和6年2月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月13日

・契約金額（税込）　変更前　　16,220,600円

　　変更額　　-1,441,000円

　　変更後　　14,779,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２
（有）ＫＩＺＵＮＡ
取締役　　佐仲　一男

◆備　考