工事変更契約の内容　　2023D1-077

山手幹線スロープ設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区割塚通１丁目～２丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月21日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　57,904,000円

　　変更額　　11,484,000円

　　変更後　　69,388,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区小河通２－２－５
（株）六甲グリーン
代表取締役　　坂元　龍治

◆備　考