契約変更理由書

神戸市

工　事　名	霞ヶ丘学童保育コーナー整備機械設備工事

契約変更概要

①　工期を令和６年３月 29 日に変更。(29 日延長)。

契約変更の理由

①　別途建築工事の工期延期に伴い、機械設備工事の工期も延期する。(増額変更)

(公表様式第６号)