工事変更契約の内容　　2023D1-101

多聞８４号線舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区清水が丘1丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月13日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　13,618,550円

　　変更額　　5,412,550円

　　変更後　　19,031,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区栄町通４丁目１番１１号　エタニティ栄町ビル２０２
イノウエ道路管理（株）
代表取締役　　井上　吾郎

◆備　考