契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	鵜越斎場業務棟外壁改修工事

契約変更後の工事概要

１　外壁改修工事の精算

２　屋上設備架台塗装の追加

３　外壁旧塗膜除去、下地調整及び防水下地調整の追加

４　その他軽微な仕様・寸法・工法の変更

契約変更の理由

１　外壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため

２　施設管理課の要望により、劣化が進んでいた屋上設備架台の塗装を追加する

３　現地詳細調査の結果、既設外壁塗膜及び防水下地等が著しく劣化していたため

４　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため

（公表様式第6号）