工事変更契約の内容　　2023A4-021

霞ヶ丘学童保育コーナー整備電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区霞ヶ丘７丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月17日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月29日

・契約金額（税込）　変更前　　11,632,500円

　　変更額　　110,000円

　　変更後　　11,742,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町入野７４５－１
（株）日幸電商
代表取締役　　日下　喜勝

◆備　考