

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その3）
<p>契約変更（設計変更）の概要</p> <ol style="list-style-type: none">1. 照明器具（SP2）を16台追加する2. 上記に伴い、配線を延長する3. 既設ソーラーライト8組の撤去を追加する4. コンセントポールのコンセント部3個を支給品に変更する	
<p>契約変更（設計変更）の理由</p> <ol style="list-style-type: none">1, 2. 別途土木工事の植栽撤去範囲が変更するため2, 3. 協議の結果、照明器具更新範囲を更新するため4. 支給品利用のため	