契　約　変　更　理　由　書

工事名	明親小学校大規模改修工事

変更契約概要

１．工期の延長

・令６年３月 15 日から令和６年３月 29 日まで（14 日間）の工期延長を行う。

・上記に伴う共通費の変更

変更契約理由

１．ガラス交換等の施設管理者からの追加要望について、納期に時間を要し、また、施工時期等に制約があるため、これに要する日数を検討した結果、14日間の工期延長が必要となった。