工事変更契約の内容　　2023A2-041

霞ヶ丘学童保育コーナー整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区霞ヶ丘７丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月10日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　129,800,000円

変更額　　1,089,000円

変更後　　130,889,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野８１３－２
（株）ヒョウ工務店
代表取締役　　瓢　裕一郎

◆備　考