工事変更契約の内容　　2023E1-011

神戸空港連絡橋交差点改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島９丁目・神戸空港

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月19日から令和6年3月16日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月29日

・契約金額（税込）　変更前　　223,300,000円

　　変更額　　41,237,900円

　　変更後　　264,537,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町４丁目４番１２号
窪田工業（株）
代表取締役　　窪田　昌実

◆備　考