契約変更理由書

神戸市

工　事　名	渦森南公園施設改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）	（第1回変更）	（増減）
残土処分	15m3	29m3	14m3
真砂土敷均し工（B）	142㎡	155㎡	13㎡
縁石ブロック工（B）	28m	53m	25m
ベンチ工（B）－1　使用木材：桧一等	２基	０基	－２基
ベンチ工（B）－1　使用木材：兵庫県産桧	０基	２基	２基
他			

契約変更の理由

・詳細調査の結果、公園北側既設側溝の排水が不能と判明したため、広場の排水計画を見直したことにより、残土処分量および縁石ブロック工（B）の施工数量が増加した。
・公園東側への円滑なアクセス経路を確保するためシェルターおよびベンチの位置を変更する必要が生じ、これに伴い真砂土敷均し工（B）および縁石ブロック工（B）の施工数量が増加した。
・地域産木材活用拡大を図るため、ベンチ工の使用木材を兵庫県産桧に変更した。
・その他、現地精査の結果により面積等の数量に多少の増減が生じる。

（公表様式第６号）