契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	水道筋２丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工

φ200㎜　L=39.45m

φ250㎜　L=556.39m

φ300㎜　L=185.44m

・管きょ布設替工

φ200㎜　L=14.10m

φ250㎜　L=23.02m

契約変更の理由

本工事は、水道筋２丁目地区他の汚水管路を、管きょ更生工法及び開削工法等により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

１．管きょ布設替工の減工

事前調査の結果、管きょ布設替予定の一部路線において、地下埋設物が支障となり開削が困難であったため、減工となる。

２．準備費の増工

事前調査の結果、前処理箇所数が増加したため、増工となる。

３．仮設工の増工

関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増加したため、増工となる。

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。