契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	令和５年度臨港道路舗装改修工事(その１)

(変更概要)

	当初	変更
舗装改修工①	1390m2	1480m2
舗装改修工②	2460m2	2700m2
工事用標識車	－	４日

(設計変更の理由)

・路面測量調査の結果、舗装改修工の面積に変更が生じた。

・警察協議の結果、工事用標識車を配置する必要が生じた。