契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	魚崎・住吉地区雨水幹線改修工事

＜契約変更後の工事概要＞

・管渠管路施設修繕工　一式

・付帯工　一式

・仮設工　一式

＜設計変更の理由＞

本工事は、魚崎・住吉地区の雨水幹線における面的改修工事を行うものであり、下記の理由により変更が生じる。

① 断面修復工（劣化部除去）の増工

事前調査の結果、断面修復工（劣化部除去）の施工数量が増加したため、増工となる。

② 人孔蓋取替工の増工

関係機関との協議の結果、人孔蓋取替工について、通常施工から円形施工へと工法の変更を行ったため、人孔蓋取替工が増工となる。

③ 付帯工の廃工

②に伴い、付帯工が廃工となる。

④ 仮設工の増工

関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増加したため、増工となる。

⑤ その他

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。