設計変更理由書

神戸市

工　事　名	西垂水第５号線歩道改良工事（その２）

契約変更後の工事概要

工事延長　L=132.2m

道路土工　一式、舗装工　一式、排水構造物工　一式、構造物撤去工　一式

設計変更の理由

（１）既設構造物が当初想定よりも厚かったため、構造物撤去の数量が増加したことより、増工となる。

（２）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること