契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	神戸港地方字前山災害復旧工事

契約変更後の工事概要

- 土工１式、法面工１式（吹付法枠工 A=471 ㎡、鉄筋挿入工 N=108 本)、排水工 27m
- 土工１式、法面工１式（吹付法枠工 A=458 ㎡、鉄筋挿入工 N= 94 本)、排水工 30m

1. 地元調整の結果、工事ヤード内の仮舗装が追加となり、舗装工が増工となった。

2. また、当初３ルート設計されていた進入路が２ルートになったため、交通誘導警備員の配置箇所が減ったため、減工となった。

3. 地元調整、河川協議に時間を要した結果、工事着手が夏の樹木が茂っている時期になり、近接住居等を考慮して通常伐採が困難となり、樹木の吊るし切り特殊伐採への変更となり、増工となった。

4. 伐採後の法面現地精査の結果、法面工の数量が減ったため、減工となった。

5. 地元調整の結果、工事後の神戸市所有地の維持管理のため、立入防止柵設置、舗装工等が増工となった。

6. その他、数量の増減については、現地精査による。